

経営層向け説明資料

営業用地図アプリ MVP / 投資判断・業務効果・次フェーズ方針

紙地図で分断されていた訪問情報を、地図・訪問予定・履歴・重複警告・管理ダッシュボードとして共有するための MVP 説明資料です。

作成日: 2026年6月13日

公開URL: https://ysky24-cell.github.io/sells_map/

1. 結論

MVPIは、紙地図運用をデジタル地図・訪問予定・履歴・重複警告へ置き換える第一段階として成立しています。現時点ではGitHub Pages上の静的プロトタイプですが、Repository層・MapProvider・GeocodingService・RouteServiceを分離しており、AWS・実地図APIへの移行前提で検証できます。

90～225時間/月 紙地図確認・転記・徒歩移動などの削減余地	33.75万～84.375万円/月 人件費換算の改善効果
126～315件/月 削減時間の70%を訪問に回した場合の追加訪問枠	0.5～3か月 初期備品投資の回収目安

- ・営業担当者9人、1人あたり紙地図100枚超を扱う前提で、共有・検索・予定化・履歴化の負担が大きい。
- ・導入後は住所検索、地図ピン、重複警告、訪問予定、ルート最適化により確認作業を短縮できる見込み。
- ・住宅地図APIや商用地図APIは契約条件により費用差が大きいため、次フェーズで要見積り。
- ・本番化ではCognito、DynamoDB、S3、Amazon Location Service等へ接続し、個人情報管理を強化する。

2. 現行課題とMVPの対応

現行の困りごと	MVPでの対応	経営上の意味
紙地図を探す、めくる、転記する作業が重い	地点検索、ステータス別ピン、CSV入出力	事務負担と属人管理を減らす
訪問NG・施工済み・点検予定の見落とし	重複候補、訪問NG、点検予定の警告	クレーム・無駄訪問を抑える
訪問予定が多い日に1件ずつ確認が必要	地図上で複数ピン選択、180件規模を想定	計画作成の処理量を上げる
徒歩1万歩超になるケースがある	ルート最適化、全画面地図、モバイル運用	身体的負担を下げ、訪問時間へ再配分
管理者が全体状況を把握しにくい	管理ダッシュボード、要対応・データ品質チェック	担当者別・状態別の改善指示が出しやすい

3. 効果試算

月間作業時間の仮置き比較



- ・1人月160時間、1人月60万円、1時間3,750円として仮置き。

- ・現行非効率率は1人あたり月16～30時間、9人で月144～270時間と仮定。
- ・導入後は1人あたり月3～6時間まで削減できると仮定し、改善効果は月90～225時間。
- ・削減時間の70%を訪問予定時間へ回すと、月63～157.5時間、30分/件換算で月126～315件分の訪問枠に相当。

4. 費用仮置き

項目	月額仮置き	補足
AWS等サーバーレス構成	1万～6万円	住宅地図APIを除く。利用量により変動
住宅地図・商用地図API	要見積り	ZENRIN等。住宅地図精度が必要な場合は別途法人契約
備品月額	0.9万～2.7万円	折り畳み自転車の保守・消耗費等
初期備品	36.9万～99.9万円	9人分。ホルダー、折り畳み自転車、バッテリー、ケース

月額クラウド・地図費用の最大仮置き内訳（住宅地図API除く）

Amazon Location Service		30000円
API Gateway + Lambda		8000円
Amplify/S3+CloudFront		5000円
DynamoDB		5000円
Cognito		3000円
S3		3000円
CloudWatch Logs		3000円

5. 身体的負担軽減と現場投資

対策	初期費用仮置き	期待効果
スマホ・タブレットホルダー	1人 3,000～8,000円	地図確認時に端末を取り出す回数を削減
折り畳み自転車	1人 3万～8万円	徒歩1万歩超の移動負担を軽減し、短距離訪問の回転率を上げる
モバイルバッテリー	1人 3,000～8,000円	タブレット運用時の電池切れを防ぐ
ショルダー・耐衝撃ケース	1人 5,000～15,000円	立ったまま確認しやすくし、落下リスクを下げる

6. 現時点の検証状況

観点	結果
自動テスト	5ファイル、10テスト成功。CSV、重複警告、ルート最適化、訪問結果変換を確認
品質チェック	TypeScript、lint、GitHub Pages向けbuildが成功
ブラウザ確認	ログイン、管理者/営業担当者切替、検索・フィルタ、地図タップ、訪問予定、ルート最適化、全画面地図、タブレット幅を確認

観点	結果
サンプルデータ	地点24件、訪問履歴12件、訪問予定6件、訪問予定明細20件
公開状況	GitHub Pagesで公開済み: https://ysky24-cell.github.io/sells_map/

7. 次フェーズの判断ポイント

推奨判断: 小規模現場パイロットを行い、実地図APIの見積り、運用定着率、削減時間、追加訪問件数、成約率への影響を測定する。

- AWS認証・保存: Cognito、DynamoDB、S3、監査ログを接続する。
- 地図API: Amazon Location Service、ZENRIN等の住宅地図API、ルート最適化APIの費用を見積もる。
- 運用設計: 訪問NG、個人情報、削除履歴、担当者変更、端末紛失時の対応を定義する。
- 効果測定: 紙地図確認時間、徒歩移動負担、訪問予定作成時間、追加訪問率、成約率を月次で追う。
- E2Eテスト: ログインから訪問予定作成・訪問結果登録までの自動検証を追加する。